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1 Introducción  
El Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social 

(EIA), el cual fue aprobado por las autoridades competentes. Como parte de los compromisos 

asumidos en el EIA, se viene llevando a cabo el monitoreo de la implementación de los 

ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀŘƻǎ Ŝƴ ŘƛŎƘƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻΣ ŀŎƻǊŘŜ ŀ ƭƻǎ /ŀǇƝǘǳƭƻǎ ф ά9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜ aŀƴŜƧƻ 

!ƳōƛŜƴǘŀƭέ ȅ мм άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ aƻƴƛǘƻǊŜƻ ȅ {ŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻέ ŘŜƭ ±ƻƭǳƳŜƴ L ŘŜƭ 9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜ LƳǇŀŎǘƻ 

Ambiental del proyecto. 

El presente informe consolida las actividades y resultados de los programas, subprogramas y 

proyectos del aspecto social del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla comprendidos entre los 

meses de abril y junio del 2015. 

Para ello, en el subcapítulo 4.2.2, se detalla las actividades realizadas como parte del Programa 

de Monitoreo del Ambiente Social, en el capítulo 5 se reporta el avance del Plan de Relaciones 

Comunitarias y en el capítulo 6 se presenta el informe del Programa de Protección de Recursos 

Arqueológicos y/o Culturales. 

2 Objetivo  

Verificar el cumplimiento, eficiente y en forma oportuna, de las actividades propuestas en los 

programas sociales del Plan de Manejo Ambiental del EIA, de forma que permita su validación 

y/o la propuesta de acciones correctivas; y se fortalezcan las relaciones entre la empresa y la 

población asentada en el área de influencia directa del Proyecto, a fin de potenciar los impactos 

socioeconómicos positivos y mitigar los negativos. 

3 Diagnóstico del Avance de Obra  
 

Se muestra el avance de la obra realizado en el proyecto, se dividió en cuatro 4 ítems, de acuerdo 

a los reportes de ingeniería. 

 

3.1 Viaductos  

Viaducto 1 

Ejecutado: No se ha ejecutado obra civil en dicho Viaducto.  

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 
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Viaducto 2 

Ejecutado: Se tiene ejecutado el Pilar 3 ejecutado.  

En ejecución: Eliminación de material producto del movimiento de tierras. 

Imágenes 3-1 y 3-2. Pilar 3 

 

 

Viaducto 3 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos, así como el montaje de vigas y tableros.  

En ejecución: Se viene realizando trabajos de tierra armada del Estribo 2. 

Imágenes 3-3 y 3-4. Estribo 2 
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Viaducto 4.1 

Ejecutado: Se tiene ejecutado el Estribo 1, Estribo 2 y Pilar 1.   

En ejecución: Se viene ejecutando los trabajos de relleno del Estribo 2. 

Imágenes 3-5 y 3-6. Estribo 1 y Estribo 2 

 

 

Viaducto 4.2 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos y el Pilar 2.   

En ejecución: Se viene ejecutando trabajos de relleno de la cimentación del Estribo 1 y  

Pilar 1. 

Imágenes 3-7 y 3-8. Estribo 1 y Pilar 1 
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Viaducto 5 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos, montaje de vigas y tableros.  

En ejecución: A la fecha, se viene trabajando en el acceso al estribo 2.  

Imágenes 3-9 y 3-10. Estribo 2 

 

 

Viaducto 6.1 

Ejecutado: Se tiene ejecutado el Estribo 1, Pilar 1 y 2. Asimismo, se culminó los trabajos 

de solaqueo en las estructuras. 

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

Imágenes 3-11 y 3-12. Estribo 1, Pilar 1 y 2 
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Viaducto 6.2 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos y el Acceso del Estribo 2. Está pendiente 

la ejecución del Acceso al Estribo 1.  

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

 

Imágenes 3-13 y 3-14. Estribos 

 

 

 

 

 

Viaducto 6.3 

Ejecutado: Se tiene ejecutado el Estribo 2 y Pilar 3.  

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

 

Imágenes 3-15 y 3-16. Estribo 2 y Pilar 3 
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Viaducto 7 

Ejecutado: Se tiene ejecutado el Estribo 1, Pilar 1 y 2. Así como se tiene las vigas 

metálicas en el frente de trabajo.  

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

 

Imágenes 3-17 y 3-18. Viga metálica y Estribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaducto 8 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos y los 7 pilares. Asimismo, se tiene 

montada las vigas, tableros, así como la tierra armada de ambos accesos. También, se 

ejecutó la imprimación al acceso de Martinette. 

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

Imágenes 3-19 y 3-20. Pilar y Acceso a Martinette 
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Viaducto 9 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos y los 4 Pilares. Asimismo, se tiene 

montadas las vigas de los vanos 1, 4 y 5, quedando pendiente los vanos 2 y 3, que 

corresponden a la Vía Evitamiento y 09 de octubre. 

En ejecución: Se viene ejecutando trabajos de cimentación del Apeo 4 en la berma de la 

Vía Evitamiento. 

Imágenes 3-21 y 3-22. Pilares y Apeo de la berma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaducto 10 

Ejecutado: Se tiene ejecutado ambos Estribos y los 5 Pilares. Está pendiente la 

colocación de las juntas sísmicas y asfaltado.  

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

Imagen 3-23. Pilares y Estribos 
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3.2 Sistemas Viarios  

Sistema Viario 1 

Ejecutado: No se ha ejecutado obra civil. 

En ejecución: No se tiene trabajos en ejecución. 

 

Sistema Viario 2 

En ejecución: Se viene ejecutando el movimiento de tierras a la altura del Puente el Ejército. 

Así mismo se viene realizando los sondeos topográficos para definir el último trazo. 

Imágenes 3-24 y 3-25. Movimiento de tierras 

 

Sistema Viario 3 

Ejecutado: Se tiene ejecutado, el movimiento de tierras y bases desde el área de Shipibos 

hasta el Viaducto 9 y 10. Así como desde el Viaducto 9 al Peaje 4, se tiene parcialmente 

ejecutado la base. La pavimentación se tiene ejecutada desde Viaducto 9 hasta el sector de 

Shipibos. 

En ejecución: Se viene ejecutando la construcción de los muros barrera en la parte central 

y lado derecho de la vía en Shipibos, así como en la salida del Túnel. 

Imágenes 3-26 y 3-27. Movimiento de tierras y pavimentación  














































































































































































































